

REGISTRO DE SPRINT

Proyecto: GroStopE-Commerce Número de Sprint: Sprint #1
Periodo de Ejecución: Del 1 al 3 de octubre

OBJETIVO DEL SPRINT

Clonar el repositorio de manera individual en entorno local por cada integrante del equipo, configurar el entorno virtual (venv), instalar las dependencias requeridas, restaurar la base de datos MySQL y lograr la ejecución del proyecto localmente.

LISTA DE TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsable	Estado
Clonación local del repositorio base	Todos los integrantes	Completado
Configuración de entorno virtual local (venv)	Brauni Alexander Soto	Completado
Instalación de dependencias (requirements.txt)	Todos los integrantes	Completado
Restauración de la Base de Datos MySQL local	Amauri Tristán / Diego Fernández	Completado
Prueba de arranque local (`python run.py`)	Brauni Alexander Soto	Completado
Elaboración del instructivo de instalación (README.md)	Leonardo Rodríguez / Juan Rosas	Completado

ENTREGABLES CONCLUIDOS

- Proyecto clonado y funcional en el entorno local de cada integrante del equipo.
- Entorno virtual (venv) configurado con las dependencias instaladas correctamente.
- Base de datos MySQL restaurada con la estructura y tablas necesarias.
- Aplicación iniciada y corriendo en servidor local.
- Documento README.md de instalación propio elaborado y almacenado en la documentación.

FIRMAS DE CONFORMIDAD

SCRUM MASTER / LÍDER DE EQUIPO



Nombre: Leonardo Rodríguez

DESARROLLADOR BACKEND / CORE



Nombre: Brauni Alexander Soto

QA / TESTER / CONTROL DE VERSIONES



Nombre: Amauri Tristán

ARQUITECTO DE SOFTWARE / UML



Nombre: Juan Rosas

ANALISTA DE DATOS / PERSISTENCIA



Nombre: Diego Fernández