

REGISTRO DE SPRINT

Proyecto: GroStop E-Commerce

Número de Sprint: Sprint #2

Periodo de Ejecución: 6 de octubre

OBJETIVO DEL SPRINT

Explorar las funcionalidades del sistema GroStop desde la perspectiva de cada rol asignado, comprobar los módulos de Cliente y Administrador, y redactar las bitácoras individuales de seguimiento.

LISTA DE TAREAS Y RESPONSABLES

Tarea	Responsable	Estado
1. Exploración de módulos Cliente/Admin	Todos	Completado
2. Bitácora Individual (Líder / PO)	Leonardo Rodríguez	Completado
3. Bitácora Individual (Dev Core)	Brauni Alexander Soto	Completado
4. Bitácora Individual (QA / Git)	Amauri Tristán	Completado
5. Bitácora Individual (Arquitecto UML)	Juan Rosas	Completado
6. Bitácora Individual (Analista Datos)	Diego Fernández	Completado
7. Bitácora Grupal (bitacora_equipo.md)	Todos	Completado

ENTREGABLES CONCLUIDOS

- Exploración de rutas y navegación del sistema en entorno local.
- Bitácoras individuales guardadas en la carpeta docs/bitacoras/ .
- Documento de acuerdos grupales guardado en docs/bitacora_equipo.md .

FIRMAS DE CONFORMIDAD

SCRUM MASTER / LÍDER DE EQUIPO



Nombre: Leonardo Rodríguez

DESARROLLADOR BACKEND / CORE



Nombre: Brauni Alexander Soto

QA / TESTER / CONTROL DE VERSIONES



Nombre: Amauri Tristán

ARQUITECTO DE SOFTWARE / UML



Nombre: Juan Rosas

ANALISTA DE DATOS / PERSISTENCIA



Nombre: Diego Fernández